

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	安全で安心して利用できる都市公園づくり														
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	多治見市														
計画の目標	長寿命化計画に基づいた維持補修等の予防保全的な管理を行い、公園の安全・安心を持続的に確保しライフサイクルコストの縮減を図っていく。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)		(R5末)
1	公園施設長寿命化対策支援事業により維持補修された公園の割合			
	長寿命化対策支援事業により維持補修した公園の進捗割合を算出する。 （長寿命化対策支援事業により維持補修した公園の進捗率）＝（公園施設長寿命化対策支援事業により維持補修した公園数）／（長寿命化計画策定対象都市公園数）	14%	%	59%
2	安心・安全に公園を利用できる遊具数の割合を44.0%（H31当初）から79.0%（R5末）に増加			
	安心・安全に公園を利用できる遊具数の割合。	44%	%	79%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	多治見市	直接	多治見市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	遊具更新・施設改修 61公園	多治見市	■	■	■	■	■	200		－
											小計						200		
											合計						200		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事業担当課である多治見市緑化公園課にて事後評価を実施した。

事後評価の実施時期

令和8年3月 本計画は計画期間中に他の整備計画に移行したもので、移行した整備計画にあわせて実施。

公表の方法

多治見市ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

遊戯施設の更新等により、公園利用者の安全性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き定期点検等により施設の安全性の確認を行うとともに、公園施設長寿命化計画に基づき、施設の更新等を効率的かつ効果的に実施し、公園利用者の安全・安心の確保をする。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化対策支援事業により維持補修した公園の進捗割合		
	最 終 目標値	59%	本計画は、計画期間中にほかの整備計画に移行したものである。令和5年末の目標値に対し、令和2年末の実績値で評価しているため。
	最 終 実績値	45%	
2	安心・安全に公園を利用できる遊具数の割合		
	最 終 目標値	79%	本計画は、計画期間中にほかの整備計画に移行したものである。令和5年末の目標値に対し、令和2年末の実績値で評価しているため。
	最 終 実績値	60%	