

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第4号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 市之倉小学校屋内運動場器具庫段差解消工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町10丁目381番地 地内
- 5 契約業者名 榎岡建設有限会社
- 6 住 所 多治見市之倉町10-154
- 7 変更後の契約金額 3,432,000 円
(当初契約金額) (3,003,000 円)
- 8 工 期 令和6年4月24日 ~ 令和6年9月30日
(当初工期) (令和6年4月24日 ~ 令和6年9月30日)
- 9 概 要 **【工事概要】**
・屋内運動場器具庫段差解消工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

- 器具庫西面の木製棚について、段差解消工事に伴う床の嵩上げ工事の際に棚が干渉するため、木製棚の組換及び加工を行うもの(増額)。
- 垂直飛び測定器がぐらついており落下の危険性が高いことが判明したため、測定器を撤去するもの(増額)。