

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-4号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市笠原町ほか地内
- 5 契約業者名 日章産業(株)
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 23,577,400 円
(当初契約金額) (21,175,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月15日 ～ 令和6年8月30日
(当初工期) (令和6年5月15日 ～ 令和6年8月30日)
- 9 概 要 不陸整正 A=2560m²
表層工 A=3500m²
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式
上層路盤 A=935m²

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量結果に基づき、舗装面積を変更するもの。
(当初)A=3490m² → (変更)A=3500m²
- 試掘の結果、一部区間にて既設舗装厚が $t \div 16\text{cm}$ と判明したため舗装版撤去工及び不陸整正の数量を変更し、上層路盤工を追加するもの。
不陸整正($t=3\text{cm}$)(当初)A=3490m² → (変更)A=2560m²
上層路盤工(当初)A=0m² → (変更)A=935m²

上記理由により増額変更する。