

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 (株)トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 24,935,900 円
(当初契約金額) (22,440,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月22日 ～ 令和6年9月27日
(当初工期) (令和6年5月22日 ～ 令和6年9月27日)
- 9 概 要 不陸整正(t=30) A=1580m²
不陸整正(t=50) A=1820m²
表層工 A=3410m²
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量結果に基づき、舗装面積を変更するもの。
(当初)A=3350m² → (変更)A=3410m²
- 試掘の結果、一部区間にて既設舗装厚がt≧10cmと判明したため、不陸整正の数量を変更するもの。
不陸整正(t=3cm)(当初)A=3350m² → (変更)A=1580m²
不陸整正(t=5cm)(当初)A=0m² → (変更)A=1820m²

上記理由により増額変更する。