

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- | | |
|-------------|---|
| 1 事 業 番 号 | 道改第6-1号 |
| 2 種 別 | とび・土工・コンクリート |
| 3 事 業 名 | 道路改良工事 |
| 4 場 所 | 多治見市 大針町 地内 |
| 5 契 約 業 者 名 | 有限会社市原工務店 |
| 6 住 所 | 多治見市大藪町1238-3 |
| 7 変更後の契約金額 | 6,362,400 円 |
| (当初契約金額) | (5,720,000 円) |
| 8 工 期 | 令和6年5月29日 ~ 令和6年10月31日 |
| (当 初 工 期) | (令和6年5月29日 ~ 令和6年10月31日) |
| 9 概 要 | 側溝工 L=124.0m
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式 |

10 変更内容及び変更理由

1. 民地のブロック塀がCo養生中に倒れる可能性があり即日開放するためPU3×300×300 L=15mからプレキャスト基礎版L=15mを使用するもの。(増)

2. 既設側溝が破損し排水機能を阻害しているためPU3×250×250 L=10mを増工するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。