

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- | | |
|------------|--|
| 1 事業番号 | 公下管第2-4号 |
| 2 種別 | ほ装 |
| 3 事業名 | 公共下水道事業に伴う路面復旧工事 |
| 4 場所 | 多治見市幸町6丁目他地内 |
| 5 契約業者名 | 日章産業株式会社 |
| 6 住所 | 多治見市栄町1丁目6番地の1 |
| 7 変更後の契約金額 | 12,095,600 円 |
| (当初契約金額) | (11,550,000 円) |
| 8 工期 | 令和6年1月24日 ～ 令和6年7月26日 |
| (当初工期) | (令和6年1月24日 ～ 令和6年3月22日) |
| 9 概要 | <div>〈起債単独事業〉
舗装工 A=1760m2
取付管及びます工 N=2箇所
仮設工 N=1式</div> |
- 10 変更内容及び変更理由
起工測量の結果、下記の数量を変更する。
舗装工 A=1670m2 → A=1760m2
上記の理由により、増額変更とする。