

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 大原西污水支線管渠埋設工事
- 4 場 所 多治見市高根町1丁目地内
- 5 契約業者名 サンヨー建設株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6-1-6
- 7 変更後の契約金額 21,822,900 円
(当初契約金額) (20,790,000 円)
- 8 工 期 令和6年3月5日 ～ 令和6年7月26日
(当初工期) (令和6年3月5日 ～ 令和6年7月26日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
- | | | |
|----------|-------------|--------|
| 管きょ工 | 管径150mm PRP | L=303m |
| マンホール工 | 組立0号マンホール | N= 4箇所 |
| | 小型マンホール | N= 2箇所 |
| 取付管及びます工 | | N= 6箇所 |
| 付帯工 | | N= 1式 |
- 10 変更内容及び変更理由
- 1.汚水柵設置要望位置が当初設計よりも本管下流側に変更したため、管きょ工の延長を減工(307m→303m)するもの。(減)
 - 2.汚水柵設置対象者への説明を行った結果、取り付け管及びます工を減工(9箇所→6箇所)するもの。(減)
 - 3.現場発生土のCBR値が6に満たず埋戻し材料として不適當であったため、一部の埋戻し材料に購入土(150m³)を混合するもの。(増)
 - 4.試掘に必要な土工、舗装仮復旧工、試験費を追加するもの。(増)
 - 5.現場発生土が含水率の高い粘性土であったため、残土処分費を第2種から第3種へ変更するもの。(増)
以上より、増額変更する。