

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 5-4 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 下水道管渠更生工事
- 4 場 所 多治見市 虎溪山町 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5-1
- 7 変更後の契約金額 22,858,000 円
(当 初 契 約 金 額) (22,220,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月30日 ～ 令和6年5月31日
(当 初 工 期) (令和5年8月30日 ～ 令和6年1月31日)
- 9 概 要

管渠更生工 φ 600 L=56m

管渠更生工 φ 600 L=56m

10 変更内容及び変更理由

- ・取付管の開削施工にあたり、下水道本管と既設側溝が近接しており、当初とおりの施工が困難であるため、開削範囲(幅)について変更し増工するもの。(増額)
- ・舗装の復旧範囲について道路管理者(県)と協議した結果、指示内容に基づき復旧範囲を変更するもの。(増額)
- ・交通誘導整理員について、円滑な交通誘導を行うためには規制区間内にある支道にも交通誘導整理員を配置する必要性が生じたため、配置人数について増工するもの。(増額)

上記の理由により増額変更するもの。