

公表日 年 月 日

担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- | | |
|-------------|--|
| 1 事 業 番 号 | 舗改第2号 |
| 2 種 別 | ほ装 |
| 3 事 業 名 | 主要幹線舗装整備工事 |
| 4 場 所 | 多治見市 富士見町3丁目 地内 |
| 5 契 約 業 者 名 | 岐阜舗道株式会社 |
| 6 住 所 | 多治見市太平町6丁目106 |
| 7 変更後の契約金額 | 28,063,200 円 |
| (当初契約金額) | (27,500,000 円) |
| 8 工 期 | 令和6年6月11日 ~ 令和6年9月13日 |
| (当 初 工 期) | (令和6年6月11日 ~ 令和6年9月13日) |
| 9 概 要 | 舗装工 A=1,880m2
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式 |

10 変更内容及び変更理由

1.現場立会の結果、舗装状態が悪いため舗装延長をNo0～No12+10.0からNo0～No13に増工するもの。

以上の理由により、増額変更する。