

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-7号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 側溝整備工事

4 場 所 多治見市若松町1丁目地内

5 契 約 業 者 名 有限会社 柴田組

6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22

7 変更後の契約金額 4,441,800 円
(当初契約金額) (4,180,000 円)

8 工 期 令和6年7月3日 ～ 令和6年9月20日
(当 初 工 期) (令和6年7月3日 ～ 令和6年8月30日)

9 概 要 側溝工 L=76m
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 店舗駐車場の歩行者出入口となる箇所の既設グレーチング(粗目)を新規鋼製グレーチング(細目)に変更するもの。

以上の理由から、増額変更及び工期延長を行うもの。