

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-20号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 舗装整備工事

4 場 所 多治見市 十九田町2丁目 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社トライテック

6 住 所 多治見市赤坂町7-131-1

7 変更後の契約金額 3,589,300 円
(当初契約金額) (3,850,000 円)

8 工 期 令和6年7月31日 ~ 令和6年12月20日
(当 初 工 期) (令和6年7月31日 ~ 令和6年12月20日)

9 概 要 舗装工 A=352m²
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1.現場立会及び起工測量の結果、舗装工をA=88m²減工するもの。(減)

2. 瑞浪国道維持出張所との協議の結果、昼間施工時の車両及び歩行者の交通誘導が困難なことから夜間施工に変更するもの。(増)

以上の理由により、減額変更する。