

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-23号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 舗装整備工事

4 場 所 多治見市 西坂町4丁目 地内

5 契 約 業 者 名 岐阜舗道株式会社

6 住 所 多治見市太平町6-106

7 変更後の契約金額 6,774,900 円
(当初契約金額) (6,017,000 円)

8 工 期 令和6年8月6日 ~ 令和6年12月20日
(当 初 工 期) (令和6年8月6日 ~ 令和6年12月20日)

9 概 要 舗装工 A=922m²
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1.既設舗装が悪いため舗装工をNo.6+7.7からNo6+17.7まで増工し、新設舗装との段差の擦り付けを行うもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。