

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号	舗改第6号																										
2 種 別	ほ装																										
3 事 業 名	主要幹線舗装整備工事																										
4 場 所	多治見市西山町4丁目他地内																										
5 契 約 業 者 名	(株)トライテック																										
6 住 所	岐阜県多治見市赤坂町7-131-1																										
7 変更後の契約金額	28,425,100 円																										
(当初契約金額)	(	27,390,000 円	)																								
8 工 期	令和6年1月24日	～	令和6年3月19日																								
(当 初 工 期)	(令和6年1月24日	～	令和6年3月8日)																								
9 概 要	<table><tr><td colspan="3"><道路改良工事></td></tr><tr><td></td><td>補助</td><td>単独</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>A=2,770㎡</td><td>A=58㎡</td></tr><tr><td>基層工</td><td>A=2,770㎡</td><td></td></tr><tr><td>不陸整正工</td><td>A=1,340㎡</td><td>A=58㎡</td></tr><tr><td>区画線工</td><td>N=一式</td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊工</td><td>N=一式</td><td>N=一式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>N=一式</td><td>N=一式</td></tr></table>			<道路改良工事>				補助	単独	舗装工	A=2,770㎡	A=58㎡	基層工	A=2,770㎡		不陸整正工	A=1,340㎡	A=58㎡	区画線工	N=一式		構造物取壊工	N=一式	N=一式	仮設工	N=一式	N=一式
<道路改良工事>																											
	補助	単独																									
舗装工	A=2,770㎡	A=58㎡																									
基層工	A=2,770㎡																										
不陸整正工	A=1,340㎡	A=58㎡																									
区画線工	N=一式																										
構造物取壊工	N=一式	N=一式																									
仮設工	N=一式	N=一式																									

- 10 変更内容及び変更理由
1. 現地説明の際、舗装状態が不良であったため、舗装箇所をNo. 21まで増工するもの。
- 上記理由により増額変更とし、工期を令和6年3月19日まで延長するもの。