

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-28号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 道路改良工事

4 場 所 多治見市美坂町4丁目他地内

5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社

6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1

7 変更後の契約金額 5,008,300 円
(当初契約金額) (5,500,000 円)

8 工 期 令和6年1月24日 ～ 令和6年3月15日
(当 初 工 期) (令和6年1月24日 ～ 令和6年3月15日)

9 概 要 切削工 A=777㎡
舗装工 A=777㎡
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 既設舗装厚調査の結果、基層がないことが判明したため、クラック抑制シートを取り止める。
上記の理由より、減額変更するもの。