

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 舗改第7号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事

4 場 所 多治見市脇之島町5丁目地内

5 契 約 業 者 名 (株)トライテック

6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1

7 変更後の契約金額 5,128,200 円
(当初契約金額) (4,543,000 円)

8 工 期 令和6年1月24日 ～ 令和6年3月8日
(当 初 工 期) (令和6年1月24日 ～ 令和6年3月8日)

9 概 要 <道路改良工事>
舗装工 A=746㎡
区画線工 N=一式
構造物取壊工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 現地確認の際、舗装状態が不良であったため、舗装面積をA=95㎡増工するもの。