

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第 11 号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 小学校体育館床補修工事
- 4 場 所 多治見市内
- 5 契約業者名 榊岡建設有限会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町10-154
- 7 変更後の契約金額 10,912,000 円
(当初契約金額) (10,120,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月24日 ～ 令和5年9月29日
(当 初 工 期) (令和5年5月24日 ～ 令和5年9月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・市之倉小学校体育館床補修工事 … 1.0式
・根本小学校体育館床補修工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

(1)市之倉小学校体育館において、床金具フタの開閉時に不具合が見つかったため、床金具フタの取替を追加するもの。

(2)市之倉小学校及び根本小学校体育館において、コートライン引きに係る施工前調査及び学校協議により、コートライン詳細が決定したため、変更するもの。