

公表日 年 月 日  
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 明和町3,5,6 地内
- 5 契約業者名 株式会社ミヤジマ住設
- 6 住 所 多治見市本町2丁目14番地
- 7 変更後の契約金額 45,828,200 円  
(当初契約金額) ( 42,735,000 円 )
- 8 工 期 令和5年6月7日 ～ 令和5年12月15日  
(当 初 工 期) ( 令和5年6月7日 ～ 令和5年12月15日 )
- 9 概 要 HPPEφ150管布設工 L=68.7(仕1)  
HPPEφ100管布設工 L=128.0m(仕1)  
HPPEφ75管布設工 L=492.2m(仕8)  
HPPEφ50管布設工 L=161.7m(仕1・空1)  
給水装置設置工 N=63箇所  
消火栓設置工 N=3箇所  
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・配水管布設工について、試掘を実施したところ既設埋設物(ガス・水道・下水・水路)の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを変更するもの  
HPPEφ150 L=69.7m → L=68.7m  
HPPEφ100 L=123.1m → L=128.0m  
HPPEφ75 L=493.9m → L=492.2m  
HPPEφ50 L=178.3m → L=161.7m
- ・給水装置切替工について、配水管布設位置の変更に伴い給水管延長を変更するもの。
- ・現地確認し、当初設計と既設切替の調整の結果、下記の数量を増工する。  
HPPEφ75仕切弁設置工 N=1箇所 → N=8箇所  
量水器ボックス設置工 ΣN=46箇所 → N=63箇所