

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-9号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 (有)三輪工務店
- 6 住 所 岐阜県多治見市白山町4-48-1
- 7 変更後の契約金額 41,142,200 円
(当初契約金額) (42,900,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月6日 ~ 令和5年11月30日
(当初工期) (令和5年6月6日 ~ 令和5年11月30日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPE φ 100管布設工 L=168.2m
HPPE φ 75管布設工 L=279.5m(仕1)
HPPE φ 50管布設工 L=266.6m
消火栓設置工 N=1箇所
給水装置切替工 N=93箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を減工するもの。
- 2 給水装置切替工について、上記配水管布設位置の変更に伴い給水管延長を変更するもの。