

公表日 令和 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 舗改 第 1 号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市西坂町3丁目他 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 19,917,700 円
(当 初 契 約 金 額) (19,360,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月9日 ～ 令和5年12月22日
(当 初 工 期) (令和5年8月9日 ～ 令和5年12月22日)
- 9 概 要
道路土工 N=1式
舗装工 A=1540m²
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
舗装版に新たなポットホール等の破損を確認したため、舗装工をL=10.0m延長するもの。