

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-6号

2 種 別 造園

3 事 業 名 道路改良工事

4 場 所 多治見市平野町4丁目地内

5 契 約 業 者 名 新興建設株式会社

6 住 所 多治見市陶元町61番地

7 変更後の契約金額 6,682,500 円
(当初契約金額) (5,390,000 円)

8 工 期 令和5年8月8日 ～ 令和5年12月15日
(当 初 工 期) (令和5年8月8日 ～ 令和5年12月15日)

9 概 要 側溝工 L=108.5m
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
集水樹工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

1. 現地踏査の結果、新設側溝幅を250から300へ変更するもの。
2. 既設横断管が発見されたため、合流点に集水樹を増工するもの。