

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| 1 事 業 番 号 | 舗改第2号 |
| 2 種 別 | ほ装 |
| 3 事 業 名 | 主要幹線舗装整備工事 |
| 4 場 所 | 多治見市滝呂町14丁目他地内 |
| 5 契 約 業 者 名 | 株式会社トライテック |
| 6 住 所 | 多治見市赤坂町7丁目131番地1 |
| 7 変更後の契約金額 | 13,721,400 円 |
| (当初契約金額) | (13,860,000 円) |
| 8 工 期 | 令和5年8月18日 ~ 令和5年12月15日 |
| (当 初 工 期) | (令和5年8月18日 ~ 令和5年12月15日) |
| 9 概 要 | 舗装工 A=1830㎡
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式 |

10 変更内容及び変更理由

1. 現地踏査の結果、舗装面積を30㎡減工するもの。
2. 交通誘導員配置協議により、2名増員するもの。