

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-11号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市平和町4丁目 地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業株式会社
- 6 住 所 多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 5,231,600 円
(当初契約金額) (4,378,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月18日 ～ 令和6年1月31日
(当 初 工 期) (令和5年8月18日 ～ 令和6年1月31日)
- 9 概 要 HPPEφ75管布設工 L=71.7m(仕1)
給水装置切替工 N=6箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1 配水管布設工について、既設埋設物を避けて布設するために異形管を追加し、配水管布設延長を変更するもの。
- 2 給水装置切替工について、給水管の引き込み状況に事前調査と差異があったため、数量を変更するもの。
- 上記理由により増額変更する。