

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 4 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 光ヶ丘1丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 5,920,200 円
(当 初 契 約 金 額) (7,590,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月30日 ~ 令和6年2月29日
(当 初 工 期) (令和5年8月30日 ~ 令和6年2月29日)

9 概 要			
(変更前)		(変更後)	
河川修繕工事		河川修繕工事	
伐採工	A=970㎡	伐採工	A=1095㎡
土砂浚渫工	V=188m3	土砂浚渫工	V=110m3
仮設工	N=1式	仮設工	N=1式

10 変更内容及び変更理由

土砂浚渫工について、除草作業完了後に再度現地を測量し直した結果、想定よりも土砂の堆積量が少なかったため減工して施工するもの。

土砂浚渫工 V = 188m3 → V = 110m3