

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-7号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 9,566,700 円
(当初契約金額) (9,020,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月29日 ~ 令和5年12月15日
(当初工期) (令和5年8月29日 ~ 令和5年12月15日)
- 9 概 要 側溝工 L=203.5m
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 現地踏査の結果、曲線部の道路側溝をL=2mからL=1mの製品に変更するもの。
- 官民境界付近の張コンクリートを追加施工するもの。