

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-24号

2 種 別 水道施設

3 事 業 名 配水管布設替工事

4 場 所 多治見市美坂町6丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社 秀和

6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地

7 変更後の契約金額 13,935,900 円

(当初契約金額) (13,365,000 円)

8 工 期 令和5年9月12日 ～ 令和6年1月31日

(当 初 工 期) (令和5年9月12日 ～ 令和6年1月31日)

9 概 要
HPPEφ100管布設工 L=57.9m(仕1)
HPPEφ50管布設工 L=161.3m(仕1)
給水装置切替工 N=23箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を変更するもの。