

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-15号

2 種 別 水道施設

3 事 業 名 配水管布設替工事

4 場 所 多治見市滝呂町6丁目 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社 大和設備

6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地

7 変更後の契約金額 23,479,500 円

(当初契約金額) (22,330,000 円)

8 工 期 令和5年9月12日 ～ 令和6年2月29日

(当 初 工 期) (令和5年9月12日 ～ 令和6年2月29日)

9 概 要
DIP φ 100管布設工 L=272.3m(仕2)
DIP φ 75管布設工 L=14.3m(仕2)
HPPE φ 50管布設工 L=42.0m
給水装置切替工 N=19箇所
消火栓設置工 N=1箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1 配水管布設工について、既設埋設物の埋設状況に事前調査と差異があり、避けて布設するために異形管を追加し、配水管布設延長を変更するもの。
上記理由により増額変更する。