

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 道改第6-9号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市 明和町6丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 有限会社柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 4,618,900 円
(当初契約金額) (4,730,000 円)
- 8 工 期 令和5年9月26日 ～ 令和6年1月31日
(当 初 工 期) (令和5年9月26日 ～ 令和6年1月31日)
- 9 概 要 現場打ち側溝蓋設置工 L=216m
グレーチング蓋設置工 N= 23枚
側溝清掃工 L=257m
舗装工 A= 33m²
仮設工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、現場打ち側溝蓋設置工をL=231mからL=216mに減工するもの。
 2. 現場立会の結果、側溝清掃工をL=231mからL=257mに増工するもの。また、支障木剪定を追加するもの。
- 以上の理由により、減額変更する。