

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第2-3号		
2 種別	土木一式		
3 事業名	小泉第四污水支線管渠埋設工事		
4 場所	多治見市赤坂町2丁目地内		
5 契約業者名	丸栄工業株式会社		
6 住所	多治見市池田町1丁目48番地		
7 変更後の契約金額	14,268,100 円		
(当初契約金額)	(	14,850,000 円	)
8 工期	令和5年10月2日	～	令和6年1月19日
(当初工期)	(	令和5年10月2日	～ 令和6年1月19日)
9 概要	<起債単独事業>		
	管きょ工	管径200mm PRP	L=149.0m
		管径150mm PRP	L=41.0m
	マンホール工	組立0号マンホール	N= 3箇所
	取付管及びます工		N= 11箇所
	付帯工		N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 污水柵設置対象者への説明を行った結果、取付管及びます工を減工(17箇所→11箇所)するもの。(減)
2. 污水柵設置希望者との現場立会を行った結果、当初の本管延長では接続が困難であったため、102路線の管きょ工を増工(29.0m→41.0m)するもの。(増)