

公表日 年 月 日

担当課 文化スポーツ課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工 第 25 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 星ヶ台運動公園スケートボード場整備工事
- 4 場 所 多治見市 星ヶ台3丁目
- 5 契約業者名 長谷川体育施設株式会社岐阜営業所
- 6 住 所 岐阜県岐阜市清755
- 7 変更後の契約金額 14,669,600 円
(当初契約金額) (14,300,000 円)
- 8 工 期 令和5年11月15日 ～ 令和6年3月29日
(当 初 工 期) (令和5年11月15日 ～ 令和6年3月29日)
- 9 概 要
コンクリート舗装工 A=531m²
セクション設置工(バンク) N=2箇所
セクション設置工(マニュアルパット) N=1箇所
セクション設置工(BOX) N=1箇所
PCフェンス設置工 L=36.5m
PC門扉設置工 N=1箇所
看板設置工 N=1式
掃除道具置場設置 N=1基
アルミベンチ設置 N=10基
砕石補充 A=396m²
構造物撤去工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・設計照査の結果、コンクリート舗装工について531m²から562m²に変更する。
 - ・掘削の結果、コンクリート殻及びウレタンマットが確認されたため、構造物撤去工を追加する。
- 地元スケートボード愛好家及び所管課との協議により、施設整備工を追加する。

上記の理由により、増額変更とする。