

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-10号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市 松坂町4丁目 地内
- 5 契約業者名 有限会社柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 4,392,300 円
(当初契約金額) (4,675,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月10日 ～ 令和6年2月29日
(当初工期) (令和5年10月10日 ～ 令和6年2月29日)
- 9 概 要 側溝工 L=68m
構造物撤去工 N=1式
舗装復旧工 A=45m²
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 現場立会の結果、既設集水樹の位置を変更するため横断側溝工をL=10.7mからL=9.2mに減工するもの。

2. 現場立会の結果、間詰コンクリートをV=0.29m³増工するもの。

以上の理由により、減額変更する。