

1	事 業 番 号	多子工第23号
2	種 別	ほ装
3	事 業 名	共栄児童館前取付道路舗装工事
4	場 所	多治見市高田町6丁目地内
5	契 約 業 者 名	株式会社トライテック
6	住 所	多治見市赤坂町7丁目131番地1
7	変更後の契約金額	2,891,900 円
	(当初契約金額)	(2,860,000 円)
8	工 期	令和5年10月18日 ～ 令和6年2月16日
	(当 初 工 期)	(令和5年10月18日 ～ 令和6年2月16日)
9	概 要	舗装工 A=177m2 排水構造物工 L=40m 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工の数量を変更するもの。
2. 構造物撤去工(側溝)において、民地側の擁壁が崩れるおそれがあるため、側溝及び集水桝の位置を変更するもの。