

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-11号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂町12丁目 地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 5,584,700 円  
(当初契約金額) ( 5,115,000 円 )
- 8 工 期 令和5年10月31日 ～ 令和6年2月29日  
(当初工期) ( 令和5年10月31日 ～ 令和6年2月29日 )
- 9 概 要 側溝工 L=97m  
構造物撤去工 N=1式  
舗装復旧工 A=52m<sup>2</sup>  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 側溝に隣接する宅地居住者と工事日程調整ができず施工困難なため施工延長をL=11.6m減工するもの。

2. 道路幅員が狭く即日開放をするため、プレキャスト基礎版をL=96.5m使用するもの(増)

3. 新設側溝と民地境界の間に間詰コンクリートをV=1.7m<sup>3</sup>増工するもの。

以上の理由により、増額変更する。