

公表日 平成 年 月 日
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 河維 第20号
2 種 別 とび・土工・コンクリート
3 事 業 名 河川修繕工事(神明洞川)
4 場 所 多治見市 北小木町 地内
5 契 約 業 者 名 有限会社市原工務店
6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
7 変更後の契約金額 2,810,500 円
(当初契約金額) (2,288,000 円)
8 工 期 令和5年11月8日 ～ 令和6年2月29日

9 概 要

変更前
河川修繕工事

伐採工 $A=120\text{m}^2$
土砂浚渫工 $V=60\text{m}^3$
仮設工 N=1式

変更後
河川修繕工事

伐採工 $A=120\text{m}^2$
土砂浚渫工 $V=80\text{m}^3$
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・起工測量を行ったところ、土工の掘削量が当初設計との差異があったため増工するもの。(増)
土工 N=1式(掘削 変更前 $V=60\text{m}^3$ 、変更後 $V=80\text{m}^3$)
上記の理由より、増額変更とする。