

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 月根橋修繕工事
- 4 場 所 多治見市笠原町地内
- 5 契約業者名 井戸建設(株)
- 6 住 所 岐阜県多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 23,837,000 円
(当初契約金額) (22,880,000 円)
- 8 工 期 令和5年12月12日 ～ 令和6年3月29日
(当初工期) (令和5年12月12日 ～ 令和6年3月15日)
- 9 概 要 <月根橋修繕工事>
橋梁附属物工 N=一式
橋梁補修工 N=一式
現場塗装工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
鋼橋足場等設置工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 車両の誤進入防止や歩行者、車両を円滑誘導するために、交通誘導員を36名増員するもの。
2. 既設支点上補剛材を設置するため、干渉しているピンチプレートを4枚交換するもの。
3. 足場の設置面積を縮小しても施工に影響が出ないため、足場部の面積を減工するもの。