

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公園整備 第9号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 太平公園管理棟及びトイレ棟外壁改修工事
- 4 場 所 多治見市太平町2丁目31番地の1 外 地内
- 5 契約業者名 榊岡建設有限会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市市之倉町10丁目154番地
- 7 変更後の契約金額 ￥19,226,900 円
(当初契約金額) (￥18,700,000 円)
- 8 工 期 令和5年12月8日 ～ 令和6年3月25日
(当初工期) (令和5年12月8日 ～ 令和6年3月25日)

9 概 要

当 初	変 更
太平公園管理棟及びトイレ棟において、次のとおり工事するもの。 ① 外壁の全面改修 ・ 既設しっくいの研り撤去 ・ ガルバリウム鋼板張り ②. 屋根の一部改修 ・ 既設屋根（管理棟：瓦、トイレ棟：金属板）の一部撤去 ・ ガルバリウム鋼板張り ・ 軒樋・堅樋の新設 建物概要は、次のとおり。 ① 管理棟 ・ 構造 R C造 ・ 階数 地上1階 ・ 延べ面積 45.00m ² ・ 建設年度 平成元年度 ① トイレ棟 ・ 構造 R C造 ・ 階数 地上1階 ・ 延べ面積 32.00m ² ・ 建設年度 平成元年度	太平公園管理棟及びトイレ棟において、次のとおり工事するもの。 ① 外壁の全面改修 ・ 既設しっくいの研り撤去 ・ ガルバリウム鋼板張り ②. 屋根の一部改修 ・ 既設屋根（管理棟：瓦、トイレ棟：金属板）の一部撤去 ・ ガルバリウム鋼板張り ・ 軒樋・堅樋の新設 建物概要は、次のとおり。 ① 管理棟 ・ 構造 R C造 ・ 階数 地上1階 ・ 延べ面積 45.00m ² ・ 建設年度 平成元年度 ① トイレ棟 ・ 構造 R C造 ・ 階数 地上1階 ・ 延べ面積 32.00m ² ・ 建設年度 平成元年度

10 変更内容及び変更理由

- (1) (管理棟) (トイレ棟) における屋根 (既存金属葺) 及び外壁 (既存シーリング) について、足場から直近にて確認したところ、老朽による著しい劣化を確認したため、屋根 (既存金属葺き) 【DP塗り】及び外壁 (既存シーリング) 【シーリング打替え】を【新規】として施工する。併せて、【外部足場 (トイレ棟屋根)】を【新規】として施工する。
- (2) (トイレ棟) における非常呼び出し表示ランプについて、故障を確認したため、非常呼び出し表示ランプ【回転灯取替え】を【新規】として施工する。