

公表日 令和5年8月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 喜多污水支線管渠埋設工事
- 4 場 所 多治見市池田町5丁目地内
- 5 契約業者名 有限会社 柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 7,799,000 円
(当初契約金額) (8,250,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月24日 ～ 令和5年8月18日
(当初工期) (令和5年5月24日 ～ 令和5年8月18日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
管きょ工 管径150mm PRP L=108m
マンホール工 組立0号マンホール N= 3箇所
取付管及びます工 N= 5箇所
付帯工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 汚水柵設置対象者への説明を行った結果、取り付け管及びます工を減工(9箇所→5箇所)するもの。(減)
2. 汚水柵設置希望者との現場立会を行った結果、当初の本管延長では接続が困難であったため管きょ工を増工(106.5m→108.0m)するもの。(増)

以上より、減額変更する。

