

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-13号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 弁天町、笠原町梅平 地内
- 5 契約業者名 株式会社 トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 16,245,900 円
(当初契約金額) (14,850,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月20日 ～ 令和5年9月29日
(当 初 工 期) (令和5年6月20日 ～ 令和5年9月29日)
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=2,510㎡
不陸整生 t=3cm A=2,510㎡
区画線工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
起工測量を基に道路管理者と施工協議した結果、下記のとおり設計変更を行うもの。
表層工 t=5cm A=2,460㎡ → 2,510㎡
不陸整生 t=3cm A=2,460㎡ → 2,510㎡