

公表日 年

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告

1 事 業 番 号 工水改第3-19号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市錦町1丁目他地内

5 契 約 業 者 名 井戸建設 株式会社

6 住 所 多治見市昭和町32-4

7 変更後の契約金額 5,540,700 円
(当初契約金額) (4,840,000 円)

8 工 期 令和5年7月11日 ~ 令和5年10月31日
(当 初 工 期) (令和5年7月11日 ~ 令和5年10月31日

9 概 要

県道舗装工

切削オーバーレイ t = 5cm A = 105m²

再生細粒度AS20TOP t = 3cm A = 0m²

市道舗装工

再生密粒度AS20TOP t = 5cm A = 430m²

路盤工 不陸整正 t = 3cm A = 378m²

撤去工 N = 1 式

区画線工 N = 1 式

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、舗装工A=44m²を増工するもの。
- ・R-1、R-2において、施工箇所が交差点に隣接しており安全を確保するため、交通誘導警備員を9
るもの

以上の理由により、増額変更する。

月 日

書

)

人増工す

