

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 交安改第9号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契 約 業 者 名 東海道路株式会社
- 6 住 所 岐阜県中津川市駒場字後洞1457-13
- 7 変更後の契約金額 6,462,500 円
(当初契約金額) (5,016,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月21日 ～ 令和5年3月30日
(当 初 工 期) (令和4年12月21日 ～ 令和5年3月10日)
- 9 概 要 区画線工 L=4420m
カラー舗装工 A=135m²
道路反射鏡 N=8基
仮設工 N=一式
標識工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。
2. 視距確保のため、道路反射鏡の設置を追加するもの。
3. 上記に伴い、契約工期を3月30日まで延長するもの。