

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-32号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 3,253,800 円
(当初契約金額) (2,948,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月27日 ～ 令和5年3月20日
(当 初 工 期) (令和4年12月27日 ～ 令和5年3月20日)
- 9 概 要 側溝工 L=64m
舗装復旧工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
張コンクリート工 A=5㎡

- 10 変更内容及び変更理由
1. 側溝入れ替えにおいて、擁壁に影響を及ぼす可能性があるため、即日解放ができるよう基礎版の数量を変更するもの。