

公表日 平成 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 11 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 旭ヶ丘1丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10丁目2-216
- 7 変更後の契約金額 2,604,800 円
(当 初 契 約 金 額) (2,420,000 円)
- 8 工 期 令和5年1月17日 ～ 令和5年3月22日

- 9 概 要
- 河川修繕工事
土工 N=1式
コンクリート工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
防護柵工 N=1式
舗装工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・現地照査の結果、歩行者の安全性を考える必要があるため、防護柵工を転落防止柵に変更するもの。
上記の理由により、増額変更とする。