

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道維第16号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路修繕工事
- 4 場 所 多治見市月見町1丁目地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 3,709,200 円
(当初契約金額) (2,860,000 円)
- 8 工 期 令和5年2月13日 ～ 令和5年3月20日
(当初工期) (令和5年2月13日 ～ 令和5年3月20日)
- 9 概 要 道路土工 N=1式
舗装工 A=397m²
排水構造物工 L=137m
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、数量を変更するもの。
2. 同一路線において、舗装の劣化が確認できたため、舗装工の数量を増工するもの。