

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 重要給水施設整備事業 虎溪山工区配水管布設工事
- 4 場 所 多治見市 弁天町 地内
- 5 契約業者名 (株)藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 216,119,200 円
(当初契約金額) (214,280,000 円)
- 8 工 期 令和4年4月27日 ～ 令和5年2月28日
(当初工期) (令和4年4月27日 ～ 令和5年2月28日)
- 9 概 要 推進工(HPφ1000) L=166.2m
立坑工 ライナープレート立坑 N=1箇所
ケーシング立坑 N=1箇所
補助地盤改良工 N=1式
付帯工 N=1式
配水管布設工(DIPφ400) L=187.5m

10 変更内容及び変更理由

- 1 発進立坑の掘削土の土質が粘土混じり砂礫、粘性土等であり一般土では処分できないため、処分費を第二種残土から第三種残土に変更し処分するもの。
- 2 車道規制を行う際に通行幅員を確保するため、歩車道境界ブロック及び転落防止柵を一時的に撤去し、施工後再設置するもの。