

公表日 年 月 日
担当課 建築住宅課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 住施第10号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 向島住宅団地火災住宅復旧工事
- 4 場 所 多治見市笠原町字向嶋2455番地の306 地内
- 5 契約業者名 有限会社 深川建設
- 6 住 所 岐阜県多治見市笠原町1452番地の1
- 7 変更後の契約金額 15,017,200 円
(当初契約金額) (14,850,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月16日 ～ 令和4年10月31日
(当 初 工 期) (令和4年5月16日 ～ 令和4年10月31日)
- 9 概 要 【建物概要】
○1～5号室
・規模 長屋5戸
・構造 簡易耐火構造2階建(PC造)
・建設年 昭和52年度
・延べ面積 284m²
【工事内容】
①直接仮設工事 ……一式
②鉄筋・コンクリート・左官工事…一式
③防水・塗装工事 ……一式
④木工事 ……一式
⑤建具・ガラス工事 ……一式
⑥その他工事 ……一式
⑦電気設備工事 ……一式
⑧機械設備工事 ……一式

10 変更内容及び変更理由

- ①1号室2階換気フードの変更 現場確認時に火災の影響により換気フードが溶けて機能していないため追加するもの
- ②軒天塗装の変更 現場確認時に当初予定していた軒天塗装箇所について塗装の必要がないため削減するもの
- ③鉄筋・コンクリート工事、木工事の変更 当初設計のように砕石を敷均しすると風窓より高くなるため削減するもの
- ④給水設備の変更 洗濯機パン用の水栓設備を追加するもの
- ⑤左官工事の変更 浴室床部の土間、基礎部について取合部の納まりをよくするため防水モルタルを増塗りするもの