

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 施水改第1号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 富士見送水ポンプ場操作盤更新工事
- 4 場 所 多治見市月見町1丁目地内
- 5 契約業者名 寿美工業(株)岐阜営業所
- 6 住 所 美濃加茂市蜂屋台一丁目5-13
- 7 変更後の契約金額 21,366,400 円
(当初契約金額) (20,350,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月6日 ～ 令和5年3月24日
(当初工期) (令和4年6月6日 ～ 令和5年3月24日)
- 9 概 要 富士見送水ポンプ場操作盤更新工事 1式
・制御盤 2面
・照明分電盤 1面

10 変更内容及び変更理由

当初設計では見込んでいなかった、操作盤から各負荷へのケーブル、プルボックスが劣化しており、繋ぎ変え作業時に破損する恐れがあるため追加するもの。