

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-4号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市明和町3丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社池田産業 本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6丁目2番地
- 7 変更後の契約金額 16,655,100 円
(当初契約金額) (19,030,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月14日 ～ 令和4年10月28日
(当初工期) (令和4年6月14日 ～ 令和4年10月14日)
- 9 概 要 HPPEφ75管布設工 L=218.8m(仕1・空1)
HPPEφ50管布設工 L=129.7m
給水装置切替工 N= 34箇所
消火栓設置工 N= 1箇所
土工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量結果および現地立会結果より、管布設工をL=16.6m、給水装置設置切替工をN=1箇所減工するもの。(減)
- 現場確認結果より、給水管布設延長をL=98.3m減工し、量水器ボックス設置工(N=34箇所)のうち、N=7箇所を鋳鉄製から樹脂製に変更し、N=3箇所をテーパースocket接続とするもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。