

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多子工第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 小泉保育園駐車場整備工事
- 4 場 所 多治見市小泉町2丁目他 地内
- 5 契約業者名 (有)名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 4,309,800 円
(当初契約金額) (4,400,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月8日 ～ 令和4年11月30日
(当初工期) (令和4年6月8日 ～ 令和4年11月30日)
- 9 概 要 小泉保育園駐車場整備工事
駐車場敷均工 N=一式
側溝工 L=18.4m
フェンス設置工 L=30.6m

10 変更内容及び変更理由

- ・側溝基準高と現地盤を考慮し、柵板工の施工延長を増工するもの。
 - ・起工測量による錯誤により、横断側溝工を減工するもの。
- 上記理由により、減額変更とする。