

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管 第 8-2 号

2 種 別 土木一式

3 事業名 管渠耐震化に伴う管更生工事

4 場 所 多治見市 宝町他 地内

5 契約業者名 株式会社加藤組

6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5

7 変更後の契約金額 41,130,100 円
(当初契約金額) (38,280,000 円)

8 工 期 令和4年8月24日 ～ 令和5年1月31日

9 概 要

管きょ更生工事

反転・形成工法 $\phi 200$ L=31.9m
 $\phi 250$ L=173.0m
 $\phi 600$ L=37.3m

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細カメラ調査の結果、木根除去工をN=27箇所からN=24箇所に減工するもの。(減)
 - ・現地詳細カメラ調査の結果、モルタル油脂除去工をN=0箇所からN=3箇所・止水工をN=56箇所からN=77箇所に増工するもの。(増)
 - ・現地詳細カメラ調査の結果、内面補修工法から開削工法へ変更するもの。(増)
- 上記の理由により増額変更するもの。