

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- | | |
|-------------|--|
| 1 事 業 番 号 | 道改第6-13号 |
| 2 種 別 | とび・土工・コンクリート |
| 3 事 業 名 | 道路改良工事 |
| 4 場 所 | 多治見市平野町4丁目 |
| 5 契 約 業 者 名 | 新興建設株式会社 |
| 6 住 所 | 多治見市陶元町61番地 |
| 7 変更後の契約金額 | 4,328,500 円 |
| (当初契約金額) | (4,290,000 円) |
| 8 工 期 | 令和4年7月19日 ~ 令和4年10月28日 |
| (当 初 工 期) | (令和4年7月19日 ~ 令和4年10月28日) |
| 9 概 要 | 側溝工 L=88m
集水枳工 N=1箇所
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式 |

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量により、排水構造物の数量を変更するもの。