

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多産工第7号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 安土桃山陶磁の里作陶施設外装等補修工事
- 4 場 所 多治見市東町1丁目9番地の17 地内
- 5 契約業者名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 15,242,700 円
(当初契約金額) (13,200,000 円)
- 8 工 期 令和4年7月20日 ～ 令和5年1月27日
(当初工期) (令和4年7月20日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 安土桃山陶磁の里の作陶施設棟、倉庫棟及びトイレ棟において、外装補修、外部建具更新、内装補修、照明器具更新、衛生設備器具更新等の工事を行うもの。
【施設概要】
・竣工年月：平成元年8月
・構造規模：木造、地上1階建て（3棟とも）
・延べ面積：98.80㎡（作陶施設棟）
39.74㎡（倉庫棟）
24.84㎡（トイレ棟）
【工事概要】
・建築工事 … 1式
・電気設備工事 … 1式
・機械設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

作陶施設棟の天吊形エアコン(空冷HP式ツイン・冷房能力20.0kW)の更新 本工事の工事期間中(令和4年8月中旬ごろ)に既設エアコンの効きが著しく低下し、施設利便性に影響が生じる事態となったため、更新するもの。
作陶施設棟の外部柱根元部分の補修 柱の根元部分が腐食していることが判明したため、ステンレス製柱受金物にて補修するもの。
倉庫棟の照明器具の更新 既設照明器具の劣化が著しく、照度が不足しているため、LEDベースライトに更新するもの。